



RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2026, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Adenda n.º 5 modificativa del Convenio por el que se formaliza la transferencia específica a favor del organismo público "Servicio Extremeño de Salud" (SES) para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a los Fondos del MRR, en el Centro de Salud de Plaza de Argel, en la localidad de Cáceres. RCN202600274. (2026062517)

Habiéndose firmado el día 28 de septiembre de 2026, la Adenda n.º 5 modificativa del Convenio por el que se formaliza la transferencia específica a favor del organismo público "Servicio Extremeño de Salud" (SES) para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a los Fondos del MRR, en el Centro de Salud de Plaza de Argel, en la localidad de Cáceres. RCN202600274, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la Adenda que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 1 de octubre de 2026.

El Secretario General,
DAVID GONZÁLEZ GIL



ADENDA N.º 5 MODIFICATIVA DEL CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA TRANSFERENCIA ESPECÍFICA A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO "SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD" (SES) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS (PIREP) DENTRO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA CON CARGO A LOS FONDOS DEL MRR, EN EL CENTRO DE SALUD DE PLAZA DE ARGEL, EN LA LOCALIDAD DE CÁCERES.

Mérida, 28 de septiembre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco José Ramírez González, Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto de la Presidencia 21/2026, de 29 de abril (DOE n.º 82, de 30 de abril), para el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra parte, Doña Encarnación Solís Pérez como Directora Gerente del Servicio Extremeño de Salud, quien actúa en nombre y representación del organismo autónomo Servicio Extremeño de Salud (SES), en su condición de Directora Gerente, con facultades para suscribir el presente documento, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 61/2026, de 5 de mayo (DOE n.º 85, de 6 de mayo de 2026).

Las partes manifiestan la plena vigencia de las facultades con las que actúan y se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar el presente convenio, a cuyo efecto

MANIFIESTAN

Primero. Con fecha 21 de abril de 2022, las partes suscribieron el Convenio entre la entonces Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud, cuyo objeto era formalizar la transferencia específica para los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, consistente en la financiación de las actuaciones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) en el Centro de Salud Plaza de Argel, sito en la calle Hernán Cortés n.º 15, Cáceres, en el marco del Convenio suscrito con el Ministerio de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana con fecha 29 de diciembre de 2021, con cargo a los Fondos del MRR. En concreto, la intervención consiste en una reforma integral de paramentos, cerramientos e instalaciones del Centro, con la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad. En la rehabilitación también se plantea actuar sobre la estructura del edificio, que presenta deficiencias que deben ser subsanadas.



Segundo. Con fecha 8 de junio de 2026 se firma una Adenda al Convenio de 29 de diciembre de 2021, cuyo objeto es "Modificar, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones del Programa PIREP, estableciéndose como fecha de terminación de las obras el 31 de diciembre de 2026, sustituyendo así a la fecha prevista en la cláusula sexta, "Financiación y plazos" del Convenio suscrito el día 29 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la ejecución del Programa, modificada previamente en adenda de fecha 12 de marzo de 2026".

Tercero. El Convenio que formaliza la transferencia específica, en su Cláusula Segunda. Actuaciones concretas a realizar, recogía una serie de Hitos con unas fechas límites de cumplimiento, fijadas en base a la información que se disponía en ese momento. Debido a ajustes producidos en los Hitos iniciales así como a la prórroga en el plazo de finalización de las actuaciones, se hace necesario replantear el resto de las fechas a la realidad actual.

Cuarto. La Cláusula Sexta del Convenio establecía un calendario de financiación de las actuaciones a llevar a cabo fijado en tres ejercicios presupuestarios (2022, 2023 y 2024).

La adenda n.º 1 acordó la modificación de la cláusula para fijar un nuevo calendario y ampliar el reparto de los fondos recogidos en el Convenio ampliándose una anualidad, la de 2025 y realizándose un nuevo reparto de las cantidades previstas inicialmente.

La adenda n.º 2 acordó la modificación de la citada cláusula para fijar un nuevo calendario, y reajustar los importes de las anualidades a un nuevo reparto de las cantidades previstas.

La adenda n.º 3 acordó la modificación de la misma cláusula para replantear las fechas de cumplimiento de los hitos previstos para la transferencia de los fondos.

La adenda n.º 4 acordó la modificación de la misma cláusula para replantear las fechas de cumplimiento de los hitos previstos para la transferencia de los fondos, así como un reajuste de las anualidades,

La Comisión de Seguimiento, en su reunión de fecha 31 de agosto de 2026, acordó proponer la modificación de las fechas límites de los Hitos relacionados en la Cláusula Segunda, actualizándolas según el desarrollo de los procedimientos previstos a fecha de hoy y de la ampliación de plazos aprobada mediante adenda de 8 de junio de 2026 del Convenio suscrito Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Extremadura de fecha 29 de diciembre de 2021.



Quinto. Que, conforme a lo manifestado anteriormente, y debido a la ejecución actual del Convenio como a las previsiones de ejecución, se hace necesario proceder a un reajuste en la fecha de finalización de los hitos establecidos en el convenio. Estas modificaciones se efectuarán respetando en todos sus términos los compromisos de financiación del importe total de las actuaciones recogidas en el Convenio suscrito, así como el alcance y el objeto de las actuaciones contempladas en el mismo.

Por todo ello, ambas partes, previa autorización para la suscripción de la presente Adenda n.º 5 modificativa del convenio, por Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión de..., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la LEY 2/2026, de 3 de agosto, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2026, acuerdan suscribir la misma, que se registrá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y finalidad.

El objeto de la presente Adenda n.º 5 es la quinta modificación del Convenio de fecha 21 de abril de 2022, suscrito entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud para la financiación de las actuaciones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) en el Centro de Salud Plaza de Argel sito en la calle Hernán Cortés n.º 15 de Cáceres.

Segunda. Modificación.

1. Se modifica la Cláusula Segunda. Actuaciones concretas a realizar, en su apartado 3, a fin de adecuar las fechas de cumplimiento de los hitos al calendario actual de los mismos, por lo que el cuadro que relaciona los Hitos y Fechas del Programa de Actuación se sustituye por el siguiente:

Hito	Fecha límite
CEE inicial	miércoles, 1 de junio de 2022
Pliegos Proyecto	jueves, 20 de julio de 2023
Adjudicación del contrato	martes, 12 de marzo de 2024
Entrega del proyecto	lunes, 27 de mayo de 2024
Pliegos Contratación Obra	lunes, 7 de octubre de 2024



Hito	Fecha límite
Adjudicación obra	jueves, 30 de enero de 2025
Certificado final de obra	viernes, 10 de noviembre de 2026
Recepción Obra	martes, 30 de noviembre de 2026

Pese a que la adenda al Convenio suscrito con el Ministerio de 29 de diciembre de 2021, fija como fecha máxima de finalización de las obras del programa PIREP el 31 de diciembre de 2026, se considera conveniente fijar la fecha de recepción de las obras objeto del presente convenio con una antelación de un mes para poder recopilar la documentación necesaria a remitir al Ministerio Vivienda y Agenda Urbana.

2. Se modifica el párrafo posterior al cuadro de anualidades del ANEXO II, INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN, que pasa a tener la siguiente redacción "Los gastos derivados de esta transferencia deberán estar referidos al período comprendido entre la firma del presente convenio y el 30 de noviembre del año 2026".

Tercera. Efectos de la Adenda.

La presente Adenda se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo la misma plena validez y eficacia desde la fecha de su firma por las partes.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman la presente adenda modificativa del Convenio, en la fecha indicada en la firma digital.

El Consejero de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda,
FRANCISCO JOSÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ

La Directora General del
Servicio Extremeño de Salud,
ENCARNACIÓN SOLÍS PÉREZ